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1 OBJETO 
 
El obje.vo de este informe es presentar el seguimiento a la ejecución del plan de inversiones 
presentado a la CREG para el año 2024 y con esto dar cumplimiento a lo indicado en el 
numeral 6.5 de la Resolución CREG 015-2018 donde se establece que “los OR deben 
presentar un informe de la ejecución del plan de inversiones”. 
 

2 ALCANCE 
 
El documento incluye una descripción del sistema de distribución de energía a cargo de 
EMCALI donde se iden.fica para el año 2024 la principal infraestructura con la cual se presta 
el servicio de distribución de energía en los municipios de San.ago de Cali, Yumbo y Puerto 
Tejada, número de usuarios, indicadores de calidad del servicio y su desempeño, demanda 
de energía y potencia, y el estado del nivel de pérdidas de energía. De igual forma se 
presenta el avance en la ejecución de los proyectos presentados para el año 2024 y la 
jus.ficación para las desviaciones que se presentan. 
 

3 RESUMEN EJECUTIVO  
 

El Plan de Inversión de los Operadores de Red es de gran importancia dentro de la 
metodología de remuneración de la ac.vidad de distribución eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, establecida mediante la Resolución CREG 015 de 2018 y sus 
modificaciones. La ejecución del plan de inversiones 2019 -2024, trajo beneficios para los 
usuarios del servicio de energía conectado al SDL EMCALI, logró la prestación del servicio de 
energía eléctrica a todos los usuarios proyectados, el mejoramiento de la calidad y 
confiabilidad del sistema y con ello, el cumplimiento de sus metas de los indicadores. 
 
Adicionalmente, se logró la atención de la demanda de energía, se mejoró la confiabilidad y 
calidad del servicio, se prestó el servicio ante con.ngencias N-1, la instalación de red 
trenzada para la disminución de las pérdidas de energía, la reposición de los ac.vos 
requeridos y la instalación de equipos de flexibilidad (reconectadores) para cumplir con los 
indicadores de calidad SAIDI y SAIFI. 
 
Al cierre del año 2024, EMCALI atendió 767.264 usuarios con una demanda de energía 3.892 
GWh/año, a través de la operación de veinte tres (23) subestaciones de distribución de 
energía, de las cuales quince (15) subestaciones en el nivel de tensión 4 (115 kV) y ocho (8) 
subestaciones en el nivel de tensión 3 (34,5 kV) las cuales suman 1.855 MVA instalados en 



 

transformadores de potencia. Además, .ene instalado en su sistema 2.362 kilómetros de 
red de nivel de tensión 1 (N1) 2.257 kilómetros de red en el nivel de tensión 2 (N2), 275 
kilómetros de red en el nivel de tensión 3 (N3) y 16,8 kilómetros en el nivel de tensión 4 
(N4). La can.dad de transformadores de distribución instalados en el sistema es de 9.884 
de EMCALI y 9.729 Par.culares, a su vez cuenta con 356 reconectadores opera.vos ubicados 
en los circuitos de distribución, con el fin de darle cumplimiento a los literales e y f del 
numeral 5.2.10 de la Resolución CREG 015 – 2018, en donde el 90% de los circuitos cuenten 
con un segundo equipo telemedido y telecontrolado y un 70% de los circuitos de 
distribución cuentan con un tercer equipos instalado telecontrolado. 
 
En cuanto a la meta de reducción de pérdidas, a diciembre de 2024 el índice móvil de 
pérdidas totales (IPT) fue de 9,68% y el valor obtenido fue de 10,40%. 
 
Las metas de calidad media del servicio SAIDI y SAIFI, establecidas por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG para el año 2024, se cumplieron por EMCALI, para el 
indicador de duración del servicio, SAIDI, se logró cumplir la meta de 11,59 horas /año, 
cerrando con un indicador de 11,18 horas/año. El indicador de frecuencia SAIFI, se cumplió 
la meta de 9 fallas/año, cerrando con un indicador de 8,39 fallas/año. 
 
La contribución al cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio se realizó 
principalmente por la instalación de 34 equipos telecomandados, la instalación de un 
transformador de potencia de 41,75 MVA en la subestación Meléndez, al igual que la 
ampliación de la caseta de control y las salidas de cuatro circuitos de media tensión 
(Hacienda, Las vegas, El Ingenio y Ciudadela), la reposición de 136 transformadores de 
distribución, la reposición de 421 poste de media y baja tensión y la instalación de 5 
kilómetros de red de media tensión amigable con el medio ambiente (semiaislado – 
ecológico). 
 
El sexto año del plan de inversiones (2024), la inversión aprobada fue de $59.799 (millones 
$ dic. 2017), de los cuales en el nivel de tensión 4 (N4) corresponde a $4.765 (millones $ dic. 
2017), en el nivel de tensión 3 (N3) a $16.932 (millones $ dic. 2017), en el nivel de tensión 
2 (N2) a $29.578 (millones $ dic. 2017) y en el nivel de tensión 1 (N1) a $8.524 (millones $ 
dic. 2017). 
 
La inversión total realizada en el año 2024 fue de $13.301 (Millones $ dic. 2017), el 
cumplimiento por categoría con respecto al valor aprobado por la CREG  fue de: categoría 1 
(Transformador de potencia) el 27,5%, categoría 3 ( Bahías y celdas) el 20,2%, categoría 4 
(equipos de control y comunicaciones) el 43,3%, categoría 5 ( equipo de subestaciones) el 
42,5%, categoría 6 (otros ac.vos subestaciones) el 24,2%, categoría 7 (líneas aéreas) el 3,3%, 
categoría 8 (líneas subterráneas) el 55,1%, categoría 9 (equipos de línea) el 33,8%, categoría 
10 (centro de control) el 36,8%, categoría 11 ( transformador de distribución) el 34,2% y 
categoría 12 (redes de distribución) el 32,3%. 



 

 
La empresa PMM Enterprise Cer.fca.ón cer.fica que el sistema de Ges.ón de EMCALI ha 
sido auditada y encontrado conforme a los requisitos de la norma (ISO 55001:2024), numero 
del cer.ficado PTC-2022-006, fecha de aprobación 2023-04-28, caducidad del cer.ficado 
2026-04-27, en el año 2024 se realizó el seguimiento a la Cer.ficación bajo la norma ISO 
55001:2024 aprobado vigencia 2024. Esta implementación de Sistema de Ges.ón de ac.vos 
facilita la ges.ón del ciclo de vida d ellos ac.vos. 
 

3.13.13.13.1 Acciones encaminadas al beneficio de los usuariosAcciones encaminadas al beneficio de los usuariosAcciones encaminadas al beneficio de los usuariosAcciones encaminadas al beneficio de los usuarios    
 
Las acciones encaminadas por EMCALI en beneficio de los usuarios en el corto, mediano y 
largo plazo por la ejecución de las inversiones realizadas en el año 2024 son las siguientes: 
 
Proyecto de Inversión Tipo II -Expansión 
 
Proyecto Subestación Meléndez: Proyecto 35103041-22 aprobado mediante la Resolución 
CREG 501 028 de 2022: 
 
En el año 2024 se puso en operación la subestación Meléndez, el obje.vo de este proyecto 
es atender la demanda del sector, y reconfigurar los circuitos de media tensión para mejorar 
la calidad del servicio, su alcance consiste en la instalación de un transformador de potencia 
de 41,75 MVA 115/13,2 kV, la ampliación de la caseta de control y las salidas de cuatro 
circuitos de media tensión (Hacienda, Las vegas, El Ingenio y Ciudadela). 
 

Figura 1.Circuitos de Media Tensión Subestación Meléndez  

 
  
 
Los beneficios que se buscan con el aumento de la capacidad de transformación 115/13,2 
kV y las salidas de los nuevos cuatro circuitos de media tensión (13,2 kV), son la atención de 
la demanda, brindar oportunidad de conexión a los nuevos proyectos que se desarrollan en 
el sector, evitar dificultades para atender la totalidad de la demanda de la subestación ante 
una con.ngencia N-1 y el mejoramiento de la calidad del servicio,     



 

 
Proyecto Expansión de Redes (Compra ac.vos a terceros): Proyecto 35103039-24 
 
El proyecto consiste en la compra de ac.vos a terceros (Constructoras), los cuales 
construyen las redes de media y baja tensión asociada los proyectos de expansión del SDL. 
Los sectores en los cuales se realizaron la compra de estos ac.vos estuvieron principalmente 
en los sectores de Bochalema y Cachipay. 
 
Proyecto de Inversión Tipo III Reposición 
 
Proyecto Reposición de transformadores Proyecto 25103031-24: 
 
Este proyecto .ene como obje.vo la reposición de los transformadores de distribución que 
fallan durante la operación, debido principalmente por daños internos en el equipo, 
descargas atmosféricas y fugas de aceite, los beneficio para los usuarios es mantener el nivel 
de con.nuidad en el suministro de energía, además los grupos opera.vos de las unidades 
de mantenimiento y operación han intensificado los esfuerzos para atender en el menor 
.empo posible y de manera segura estos casos. 
 
Proyecto Reposición de Poste Proyecto 35103033-23: 
Este proyecto .ene como obje.vo la reposición de los postes en mal estado, debido 
principalmente al deterioro por la an.güedad del ac.vo y a los golpes con los vehículos que 
circulan por la ciudad. Los beneficios para los usuarios es mantener el nivel de con.nuidad 
en el suministro de energía. 
 
Proyecto de Inversión Tipo IV (Calidad/ Pérdidas) 
 
Proyecto Mejoramiento calidad del servicio 25103046-23:  
 
Este proyecto .ene como obje.vo la instalación de reconectadores para flexibilizar la 
operación del sistema de Distribución Local, mediante el seccionamiento de circuitos de 
media tensión y la creación de fronteras opera.vas entre circuitos. 
 
El proyecto busca obtener beneficios para los usuarios al mejorar la operación del sistema 
y telecontrolar los circuitos mejorar la con.nuidad y calidad del servicio. 
 
Proyecto Instalación de cable semiaislado 35103044-24 y Proyecto Reconfiguración de 
circuitos e instalación de cable semiaislado Proyecto 25103042-23 
 
Estos dos proyectos .ene como obje.vo el cambio de red abierta por Semiaislada o red 
compacta en las redes de media tensión para mejorar la calidad del servicio, además en la 



 

subestación Meléndez se reconfiguraron los circuitos de media tensión que a.ende la zona 
sur de San.ago de Cali con el obje.vo de mejorar la calidad del servicio. 
 
Los dos proyectos anteriores buscan obtener beneficios para los usuarios debido a que al 
reconfigurar los circuitos de media tensión se disminuyen la can.dad de usuarios afectados 
durante una falla. 
 
Proyecto Reducción Pérdidas Proyecto 25103045-24. 
 
El proyecto de la instalación de red trenzada en el nivel de baja tensión (nivel tensión 1) 
.ene como obje.vo la reducción de pérdidas de energía en los transformadores de 
distribución que sean iden.ficados con altas pérdidas de energía. 
 

3.23.23.23.2 Descripción del sistema operado por EMCALIDescripción del sistema operado por EMCALIDescripción del sistema operado por EMCALIDescripción del sistema operado por EMCALI        
 
El sistema de EMCALI está cons.tuido por una serie de subestaciones que conforman un 
sistema en anillo, conectado al nivel de 34,5 kV. El Sistema de Distribución Local (SDL) se 
conecta al Sistema de Transmisión Regional (STR) a través de un grupo de subestaciones al 
nivel de 115 kV, que a su vez conforman otro anillo alrededor de la ciudad y este sistema a 
su vez, está conectado al Sistema de Transmisión Nacional (STN) a través de subestaciones 
de 230 kV. 
 
ACTIVOS OPERADOS: 
 
EMCALI a.ende a los usuarios de la ciudad de San.ago de Cali y los municipios de Yumbo y 
Puerto Tejada en el departamento del Valle del Cauca. Para la prestación del servicio de 
energía eléctrica EMCALI a 767.264 usuarios a 2024, contaba con una red eléctrica 
compuesta por 16,8 km de líneas en el nivel de tensión 4 (N4), 275 km en el nivel de tensión 
3 (N3) y 2.257 km en el nivel de tensión 2 (N2), 15 subestaciones en el nivel de tensión 4 
(N4) con una capacidad de 1.467 MVA y 8 subestaciones en el nivel de tensión 3 (N3) con 
una capacidad de 387 MVA. 

Tabla 1. Sistema Distribución Local 

Descripción Candad 

Numero de subestaciones 23 

Transformación potencia MVA. Nivel 4, Nivel 3 1.855 

Longitud redes nivel de tensión 4 (115 kV) 16,8 

Longitud redes nivel de tensión 3 (34.5 kV) (Aéreas + subterráneas) 275 

Longitud redes nivel de tensión 2 (13.2 kV) (Aéreas + subterráneas) 2.257 

Longitud redes nivel de tensión 1 (menor a 1 kV) 2.362 

Can.dad de usuarios 767.264 
Demanda máxima de potencia (MW) 731 

 



 

En la figura 2 se presenta el diagrama unifilar del sistema de EMCALI. 
 

 

Figura 2. Diagrama unifilar del SDL de EMCALI 

 
 



 

 
En la figura 3 se presenta las zonas de cobertura de cada subestación. 
 

Figura 3. Áreas de cobertura subestaciones del SDL de EMCALI 

 
 
 
Del total de los 760.611 usuarios que atendía EMCALI a 2024, correspondían a usuarios 
residenciales 699.369 y los No residenciales llegaron a 61.242. La demanda máxima de 
potencia en el año 2024 fue de 731 MW, lo que representa un aumento de 8,52% con 
relación al año 2023. 
 



 

Figura 4. Demanda máxima del sistema SDL EMCALI (MW) 

 
 
Con relación al consumo de energía para el año 2024 el mercado no regulado presentó un 
consumo de 758,8 GWh-año y el mercado regulado presentó un consumo de 2.102 GWh-
año correspondiendo a consumo residencial de 1.305 GWh-año y a un consumo no 
residencial de 1.556 GWh-año. El consumo en el sector rural fue de 56.6GWh-año y el sector 
urbano de 2.805 GWh-año. 
 

3.33.33.33.3 ResumenResumenResumenResumen    deldeldeldel    planplanplanplan    dededede    inversióninversióninversióninversión    aprobadoaprobadoaprobadoaprobado    
 
En cumplimiento de las Circulares CREG-047-2020, CREG-024-2020 y la Resolución CREG 015 
de 2018, modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 de 2019 y 199 de 2019, 
EMCALI EICE ESP presenta a sus usuarios el resumen del plan de inversiones aprobado 
mediante Resolución CREG-148-2020 con las principales cifras y obras del Plan de Inversión 
de la ac.vidad de distribución, se iden.ficaron los proyectos requeridos en el Sistema de 
Distribución de Energía Local – SDL EMCALI para: Atender nuevos usuarios, reemplazar 
ac.vos, mejorar la calidad y confiabilidad del servicio y reducir las pérdidas de energía. 
 

3.43.43.43.4 Inversiones aprobadasInversiones aprobadasInversiones aprobadasInversiones aprobadas    
 
El Plan de inversión presentado por EMCALI y aprobado de la CREG está organizado así: 
 

• Tipo I: Inversiones para el reemplazo de ac.vos existentes que permitan obtener una 
mayor capacidad del sistema. 
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• Tipo II: Proyectos de inversión mo.vados en la atención de nuevos usuarios que 
ocasionan la instalación de nuevos ac.vos sin reemplazo de ac.vos de existentes. 

• Tipo III: Inversiones para remplazar ac.vos existentes sin obtener una mayor 
capacidad del sistema. 

• Tipo IV: Proyectos de inversión para el mejoramiento de la calidad y confiablidad del 
servicio, reducción y mantenimiento de pérdidas, renovación tecnológica. 

 
En la Tabla 2 se presenta las inversiones por .po de proyecto de acuerdo con la resolución 
CREG 501-045 del 2024. 
 

Tabla 2. Inversiones por Tipo (Cifras en millones de pesos diciembre 2017) 

  

En la Tabla 3 se presenta las inversiones clasificadas por categoría de acuerdo con la 
resolución CREG 501-045 del 2024.  
 

Tabla 3. Inversiones por categoría (Cifras en millones de pesos diciembre 2017)  

 
En la Tabla 4 se presenta las inversiones por nivel de tensión de acuerdo con la resolución 
CREG 501-045 del 2024. 



 

Tabla 4. Inversiones por nivel de tensión (Cifras en millones de pesos diciembre 2017)  

 
 

3.53.53.53.5 Proyectos Representa'vosProyectos Representa'vosProyectos Representa'vosProyectos Representa'vos    
Algunos de los proyectos más representa.vos incluidos en el Plan de Inversión se 
presentan a con.nuación: 

3.5.1 Proyecto Tipo I y II: 

• Modernización o reposicion de Subestación Centro. 

• Subestación Melendez 

• Subestación Pance 

• Subestación Mulalo 115 kV 

3.5.2 Tipo III: 

• Reposición de transformadores de distribución. 

• Reposición de Celdas Subestaciones. 

• Reposición de Postes. 

• Reposición de Transformador de Poetencia de la Subestación San Luis 115/34,5 kV. 

3.5.3 Tipo IV: 

• Instalación de cable semiaislado o ecológico en algunos circuitos de media tensión 
para disminuir fallas sobre los circuitos 

• Reconfiguración de circuitos de media tensión 

• Instalación de Red trenzada en baja tensión para Reducción de Pérdidas de energía. 
 

3.63.63.63.6 Metas de calidad del servicioMetas de calidad del servicioMetas de calidad del servicioMetas de calidad del servicio    
Con la realización de las obras incluidas en nuestro Plan de Inversión, se beneficiarán los 
usuarios del Sistema de Distribución local EMCALI, se mejorarán los indicadores de calidad 
del servicio y los usuarios tendrán un indicador. Figuras 5 y 6. 
 
SAIDI de 12,6 horas/año en 2023 a 11,59 horas/año en 2024. 
SAIFI de 9 fallas/año en 2023 y con.nuar con 9 fallas/año en 2024. 
 



 

Figura 5. Metas de calidad del servicio SAIDI  

 
Figura 6. Metas de calidad del servicio SAIFI  

 
 
 
 

4 CUMPLIMIENTO DE METAS 

4.14.14.14.1 Cumplimiento de la meta de calidad del servicioCumplimiento de la meta de calidad del servicioCumplimiento de la meta de calidad del servicioCumplimiento de la meta de calidad del servicio    
 
Sobre los indicadores de calidad del servicio, la meta para el año 2024 se encuentra por 
debajo del valor límite propuesto como valor Meta. En la figura 6 y 7 se presentan las metas 
definidas y los valores alcanzados para los indicadores de calidad del servicio (SAIDI y SAIFI). 
Al respecto, en el año 2024 se cumplió con el indicador de calidad SAIDI (duración de 
eventos) y se cumplió el indicador de calidad SAIFI (frecuencia de eventos). 
 



 

Figura 7. Valor alcanzado del indicador de calidad del servicio SAIDI

 
 

Figura 8. Valor alcanzado del indicador de calidad del servicio SAIFI 

 
 
 
 
 

5 EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL AÑO 2024 
 
La inversión total realizada fue de $13.301 (Millones $ dic. 2017), el cumplimiento por 
categoría con respecto al valor aprobado por la CREG  fue de: categoría 1 (Transformador 
de potencia) el 27.5%, categoría 3 ( Bahías y celdas) el 20.2%, categoría 4 (equipos de control 
y comunicaciones) el 43.3%, categoría 5 ( equipo de subestaciones) el 42.5%, categoría 6 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Logro 17,22 11,92 12,40 12,22 12,22 11,18
Límite CREG 17,27 16,20 14,89 13,70 12,60 11,595
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(otros ac.vos subestaciones) el 24.2%, categoría 7 (líneas aéreas) el 3.3%, categoría 8 (líneas 
subterráneas) el 55.1%, categoría 9 (equipos de línea) el 33.8%, categoría 10 (centro de 
control) el 36.8%, categoría 11 ( transformador de distribución) el 34.2% y categoría 12 
(redes de distribución) el 32.3%. 
El avance del plan de inversiones durante el año 2024 se resume en la Tabla 5 y 6. 
 

Tabla 5. Avance en la ejecución del plan de inversiones, cifras en pesos de diciembre de2024 

 
 

5.15.15.15.1 Desviación del plan de inversiónDesviación del plan de inversiónDesviación del plan de inversiónDesviación del plan de inversión    
 
Las desviaciones del plan de inversión aprobado, cuyos proyectos siguieron los lineamientos 
y criterios definidos en la Resolución CREG 015 -2018 se presentan en la Tabla 6 y Tabla 7por 
categoría. 

 
Tabla 6. Desviación del plan de inversiones 2024 

 



 

 

 

 

Tabla 7. Desviación del plan aprobado vs Ejecutado de forma agregada 2024 

Tipo 

Inversión 

Aprobado 2024 

(Millones $ dic. 

2017) 

Ejecutado 2024 

(Millones $ dic. 

2017) 

Desviación 

($Dic.2017) 
% de 

Desviación 

Total $59.799 $13.301 $46.49 22.7% 

 
 

 

Tabla 8. Desviación del plan aprobado vs Ejecutado de forma desagregada 2024 

 
 

Código 

proyecto 

Nombre del 

proyecto 

Aprobado 

2024(Millo

nes $ dic 

2017) 

Ejecutado 

2024 

(Millones 

$ dic 2017 

Diferenci

a 

($dic 

2017) 

% 

variación 
Observación 

35103045-
24 

Reemplazo 
transformador 

SAN LUIS 

$3.295 
 

$0 $3.295 
 

100% 
 

Mediante contrato 500-
CCE-4496-2023 se 
adquirió el transformador 
de potencia por valor de 
$8.282.000.000 ($/2004) 

35103041-
22 

Subestación 
Meléndez 

$ 5.029 
 

$ 4.191 $ 838 
 

17% 
 

Este proyecto se aprobó 
mediante la resolución 
CREG 501 028 de 2022, 
sin embargo, debido a 
inconvenientes durante la 
construcción entró en 
operación en el año 2024. 
Mediante contrato 500-
CO-1683-2022 por valor 
de $23.666.032.488 
($/2024) 

25103031-
24 

Reposición de 
transformador

es  

$3.732  $ 1.879 $ 1.853 50% 
 

Mediante contrato 500-
CCE-2223-2024 por valor 
de $4.025.478.450 a 
precios de 2004 se 
adquirieron 208 
Transformadores, se 
instalaron 136 
Transformadores 

25103032-
24 

REPOSICIÓN 
CELDAS 

CHIPICHAPE - 
DIESEL I 

$4.132  

 

$0 $4.132  

 

100% Mediante contrato 500-
AO-2539-2024 se 
contrataron los diseños 
de las subestaciones y por 
los siguientes valores: 



 

chipichape ($514.160.920 
pesos dic 2024), Menga 
($503.132.000 peso dic 
2024), Mulaló 
($880.064.500 pesos dic 
2024), Centro 
($708.942.500 pesos dic 
2024) y Pance 
($605.126.900 pesos dic 
2024). La subestación 
Diesel I se cambiará de 
nivel de tensión de 34,5 
kV a 115 kV, debido a la 
solicitud de nuevos 
planes parciales que 
incrementaran la 
demanda de potencia. 

25103042-
23 

RECONFIGURA
CIÓN DE CTOS 

$ 7.485 
 

$ 2.166 
 

$ 5.319 
 

71% 
 

Reconfiguración de 
circuitos e instalación de 
cable semiaislado 

25103045-
24 

REDUCCION 
PERDIDAS NO 
TÉCNICAS N1 

$ 1.728 
 

$ 658 
 

$ 1.071 
 

62% 
 

Mediante contrato 500-
PS-2169-2020 se contrató 
la instalación de la red 
trenzada para disminuir 
perdidas. 

25103046-
24 

Mejoramiento 
calidad del 

servicio 
(reconectadore

s) 

$3.082 $1.620 $1.461 47%  

35103033-
24 

REPOSICION 
DE POSTES 

$609 $419 $190 31% Mediante contrato 500-
CO-4357-2023 por  
$2.197.352.444 a 
precios de 2004  
 

35103034-
24 

Reposición red 
subterránea 

centro 

$ 3.543 
 

$ 0 
 

$ 3.543 
 

100% Reposición de circuitos 
subterráneos asociados a 
la SE CENTRO DE CALI 

35103039-
24 

Expansión de 
redes 

(Compra de 
Ac.vos a 
Terceros) 

$5.151  
 

$565 $4.586 
 

89% Mediante varios 
contratos con las 
constructoras se 
adquirieron unidades 
construc.vas por valor de 
$10.191.300.000 a 
precios de dic 2024, 
representados en 
transformadores de 
distribución por 11.990 
KVA, Km de red de media 
tensión 6.7  

35103041-
24 

NUEVO 
TRANSFORMA

DOR PANCE 

$8.058 $0 $8.058 100% Mediante contrato 500-
AO-2539-2024 se 
contrataron los diseños 
de las subestaciones y por 



 

los siguientes valores: 
chipichape 
($514.160.920), Menga 
($503.132.000), Mulaló 
($880.064.500), Centro 
($708.942.500) y Pance 
($605.126.900) 
($/Dic2024) 

35103044-
24 

Cable 
semiaislado 
por tramos 

 

$5.912 $0 $5.912 100% instalación de cable 
semiaislado y 
Reconfiguración de 
circuitos e instalación de 
cable semiaislado 

35103042-
24 

Proyecto 
UPME NUEVA 

MULALO 

$5.888 $0 $5.888 100% Se encuentra en proceso 
de la aprobación por 
parte de la CVC de la 
licencia ambientas de la 
línea 115KV. Mediante 
contrato 500-AO-2539-
2024 se contrataron los 
diseños de las 
subestaciones y por los 
siguientes valores: 
chipichape 
($514.160.920), Menga 
($503.132.000), Mulaló 
($880.064.500), Centro 
($708.942.500) y Pance 
($605.126.900 pesos dic 
2024). 

36103041-
24 

NUEVO CTO 
UNIVERSIDADE

S 34,5 kV 

$5.875 $0 $5.875 100%  

 
 
 

6 INVERSIONES ASOCIADAS AL ESQUEMA DE CALIDAD DEL SERVICIO  
 
Dando cumplimiento al numeral 5.2.10 literal b y al numeral 5.2.12 de la resolución CREG 
015 -2018 y su modificación en el arXculo 11 de la resolución CREG 085 de 2018, EMCALI 
atendió para el mes de marzo del año 2024 la auditoría externa de la ISO 55001, mientras 
que para el mes de mayo de 2024 se atendió la auditoria de Calidad del Servicio de 
Distribución realizada por la Firma TRAINING. 
 
Es de resaltar que en ambas auditorias (Ges.ón de Ac.vos, Calidad del Servicio), los 
resultados fueron bastantes sa.sfactorias, y no representaron ninguna No Conformidad. 
 
 



 

7 GESTION DE ACTIVOS 
 
La empresa PMM Enterprise Cer.fca.ón cer.fica que el sistema de Ges.ón de EMCALI ha 
sido auditada y encontrado conforme a los requisitos de la norma (ISO 55001:2024), numero 
del cer.ficado PTC-2022-006, fecha de aprobación 2023-04-28, caducidad del cer.ficado 
2026-04-27, en el año 2024 se realizó el seguimiento a la Cer.ficación bajo la norma ISO 
55001:2024 aprobado vigencia 2024. Esta implementación de Sistema de Ges.ón de ac.vos 
facilita la ges.ón del ciclo de vida d ellos ac.vos. 
 
 

8 UC ESPECIALES 
 
EMCALI cuenta con unidades construc.vas especiales para el sistema de ges.ón de ac.vos 
para cada uno de los años, al igual que UC´s especial para las cajas de maniobras 
subterráneas y para la subestación móvil de 115 kV. 
 

9 DIAGRAMAS UNIFILARES ACTUALIZADOS 
 
En el Anexo 1. Diagramas unifilares, se presenta el diagrama unifilar actualizado del 
Sistema de Distribución Local SDL EMCALI. 
 

10 FORMATOS PARA EL REPORTE DE ACTIVOS 
 
Se adjuntan en Excel los siguientes formatos. 
 

• OR_BRAFO_Año1_Rev2.xlsx 

• OR_INVTR_Año1_Rev2.xlsx 

• OR_INVA_Año1_Rev1.xlsx 

• Resumen_Año1_Rev_2.xls 
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