Ministerio de Minas y Energia

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

RESOLUCION No. 101 020 DE 2023

(28 JUL. 2023)

Por la cual se modifican algunas disposiciones
de la Resolucion CREG 075 de 2021

LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

En ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por las
Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de
1994, y el Decreto 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:

De conformidad con el articulo 20 de la Ley 143 de 1994, la funcion de
regulacion, en relacién con el sector energético, tiene como objetivo basico
asegurar una adecuada prestacion del servicio mediante el aprovechamiento
eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en
términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.

El paragrafo 1 del articulo 18 de la Ley 143 de 1994 ordena que la Comision de
Regulacion de Energia y Gas, CREG, debe desarrollar el marco regulatorio que
incentive la inversién en expansion de la capacidad de generaciéon y transmision
del Sistema Interconectado Nacional por parte de inversionistas estratégicos, y
establecer esquemas que promuevan la entrada de nueva capacidad de
generacion y transmision.

Mediante la Resolucion CREG 075 de 2021 se definieron “las disposiciones y
procedimientos para la asignacion de capacidad de transporte en el Sistema
Interconectado Nacional”. Esta resolucion ha tenido algunas modificaciones con
la expedicion de las resoluciones CREG 107 y 212 de 2021 y 101 010, 101 025
y 101 035 de 2022 y 101 017 de 2023.

Durante la aplicaciéon de las regulaciones establecidas en la Resolucion CREG
075 de 2021, la Comision ha identificado la necesidad de complementar o ajustar
algunas de las disposiciones definidas en esta resolucién, con el fin de dar mayor
claridad en su aplicacién y agilizar el procedimiento de asignaciéon en los casos
en los que se identifica que es factible.

Mediante el Proyecto de Resolucion CREG 701 024 de 2022 se publicé para
consulta la propuesta de modificacion de algunas disposiciones de la Resolucion
CREG 075 de 2021.
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El analisis de las situaciones que dieron origen a las modificaciones propuestas
se encuentra en el Documento CREG 901 016 de 2023 publicado junto con la
presente resolucion.

Con respecto al proyecto de resolucion, se recibieron los comentarios de:
Termotasajero S.A. E.S.P., E2023000495 del 13 de enero de 2023; Cuatrecasas,
E2023000914 del 23 de enero de 2023; Solek Colombia Holding S.A.S.,
E2023000949 del 23 de enero de 2023; Asocodis, E2023001015 del 24 de enero
de 2023; ISA Intercolombia S.A. E.S.P., E2023001031 del 24 de enero de 2023;
Celsia S.A., E2023001038 del 24 de enero de 2023; PPU Legal, E2023001045
del 25 de enero de 2023; OGE Legal, E2023001061 del 25 de enero de 2023;
Grupo Empresarial EPM, E2023001067 del 25 de enero de 2023; Enel Colombia
S.A. E.S.P., E2023001086 del 25 de enero de 2023; Aris Mining Marmato,
E2023001097 del 25 de enero de 2023; SER Colombia, E2023001101 del 25 de
enero de 2023; XM S.A. E.S.P., E2023001102 del 25 de enero de 2023; Acolgen,
E2023001114 del 25 de enero de 2023; Greenyellow, E2023001116 del 25 de
enero de 2023; Ocensa, E2023001119 del 25 de enero de 2023; Andesco,
E2023001122 del 25 de enero de 2023; Empresa de Energia de Boyaca S.A.
E.S.P., E2023001124 del 25 de enero de 2023 y Unidad de Planeacién Minero
Energética, E2023001448 del 31 de enero de 2023.

Una vez diligenciado el cuestionario de que trata el articulo 2.2.2.30.5 del
Decreto 1074 de 2015, se concluyod que el acto administrativo propuesto no tiene
incidencia sobre la libre competencia y, por ende, no fue remitido a la
Superintendencia de Industria 'y Comercio, SIC, para efecto de lo establecido en
el articulo 7 de la Ley 1340 de 2009. La respuesta al cuestionario establecido
por la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra en el Documento
CREG 901 016 de 2023, que hace parte integral de la presente resolucion.

Con base en lo anterior, la Comision de Regulacion de Energia y Gas, en su
sesion No. 1279 del 28 de julio de 2023, acordé expedir esta resolucion.

RESUELVE:

Articulo 1. Modificar el articulo 9 de la Resolucion CREG 075 de 2021, el cual
quedara asi: :

Articulo 9. Radicacion de la solicitud. Para radicar una solicitud de
asignacién de capacidad de transporte de un proyecto clase 1, el interesado
debera cumplir los requisitos que se establecen en este articulo.

Es requisito que los proyectos de generacién tengan planeada una fecha de
entrada en operaciéon comercial que se encuentre dentro de un periodo maximo
de quince (15) anos, contados a partir de la radicacién de la solicitud de
asignacién de capacidad de transporte. Por su parte, para los proyectos de
conexién de usuarios finales, la fecha planeada de entrada en operacion
comercial debe estar dentro de un periodo mdximo de cinco (5) arios, contados
a partir de la fecha en que se radique la solicitud de asignacion de capacidad
de transporte. En la solicitud de asignacién de capacidad de transporte debera
presentarse la justificacién de la fecha planeada.
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Si el interesado considera que la fecha planeada para la entrada en operacion
comercial del proyecto debe ser superior al periodo mdximo mencionado, debera
presentar una solicitud de exencién de este requisito, con su debida
justificacién, para que el responsable de la asignacién de la capacidad de
transporte decida si acepta la solicitud.

Cada ario calendario, el responsable de la asignacion de capacidad de
transporte estudiara las solicitudes que sean radicadas, a través de la
ventanilla unica, hasta el 31 de marzo de ese ano. Las solicitudes de proyectos
radicadas con posterioridad a esta fecha seran estudiadas en los andlisis del
siguiente ano calendario.

Se exceptuan de cumplir el anterior plazo los proyectos de conexién de usuarios
finales y de autogeneracién sin entrega de excedentes que no requieran ser
estudiados de manera conjunta con los demds proyectos. Para esto, el
responsable de la asignaciéon definira y publicara las caracteristicas o
condiciones que deben cumplir los proyectos para que les sea aplicable esta
excepcion. Los proyectos a los que le aplica la excepciéon podran radicarse en
fechas diferentes, a partir de la publicacién del procedimiento particular de que
trata el paragrafo del articulo 11.

La radicacién de una solicitud de asignacion de capacidad de transporte de un
proyecto clase 1 deberd hacerse a través de la ventanilla unica siguiendo el
procedimiento que para tal fin defina el responsable de la asignacién. Junto con
la solicitud se debera incluir el estudio de conexion y el estudio de
disponibilidad de espacio fisico para la conexién del proyecto al SIN.

Al momento de la radicacion, de manera automdtica deberd informarse a través
de la ventanilla tinica al transportador que se ha radicado una solicitud de
conexién a su sistema, para que este descargue de alli los documentos
relacionados.

Para el caso de los generadores que estén interesados en acogerse a lo previsto
en la Resoluciéon CREG 200 de 2019, o la que la modifique o sustituya, deberdan
informarlo en su solicitud, indicando los otros proyectos de generacién con los
cuales se compartirdan los activos de conexion.

En el caso de proyectos de conexién de usuarios finales, el interesado podra
solicitar la asignaciéon de capacidad de transporte directamente, a través de un
comercializador o a través de un tercero. El responsable de la asignacién deberd
estudiar la solicitud, sin perjuicio de quien la presente. Cuando el interesado no
haga la solicitud directamente, el solicitante deberd acreditar que representa al
interesado, mediante comunicacién suscrita por este.

El responsable de la asignacion definira la tarifa que deberda cancelar el
interesado por la revisiéon y andlisis de la solicitud.

El responsable de la asignacion de capacidad de transporte deberd informar,
dentro del plazo que defina en el procedimiento de asignacién de capacidad de
transporte y a través de la ventanilla unica, sobre la completitud de la
documentacién del proyecto o, en caso de ser necesario, solicitar, por una unica
vez, la entrega de documento(s) faltante(s) o incompleto(s).
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El plazo para la entrega de documentacién faltante o incompleta por parte del
interesado sera definido por el responsable de la asignacién de capacidad de
transporte en el procedimiento que implemente para tal fin. No obstante, todas
las actividades efectuadas durante el proceso de asignacion de capacidad de
transporte deben realizarse y quedar registradas en la ventanilla tinica.

Cumplido el plazo para la entrega de los documentos faltantes o incompletos, el
responsable de la asignacion de capacidad de transporte a través de la
ventanilla unica informard al interesado si se ha completado la documentaciéon
con las caracteristicas y en los plazos previstos y notificard al (los)
transportador(es) para que descargue los documentos y con base en esta fecha
se cuente el plazo para sus comentarios. Ante el incumplimiento del plazo de
entrega de la documentacién solicitada, o si la entrega es insuficiente, se
entendera que el interesado desiste de la solicitud.

Una solicitud de asignacion de capacidad de transporte tendrd como fecha de
radicacién formal el dia en que, cumplidos los requisitos y el procedimiento,
haya sido entregada la documentacién completa.

Paragrafo. En los documentos de invitacién a participar en las convocatorias
abiertas para asignar obligaciones a generadores, a través de mecanismos
dispuestos por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energia o la CREG,
se definird el plazo maximo para presentar solicitudes de asignaciéon de
capacidad de transporte, en el caso de que los resultados de las convocatorias
se conozcan después del 31 marzo del respectivo arno.

Articulo 2. Adicionar un paragrafo al articulo 11 de la Resolucion CREG 075
de 2021, el cual quedara ast: -

Paragrafo. Para realizar la asignacion de capacidad de transporte de los
proyectos de conexion de usuarios finales y de autogeneracién sin entrega de
excedentes, el responsable de la asignacién de capacidad de transporte definird
Yy publicara un procedimiento particular.

Dentro del procedimiento particular, adicionalmente, se deberd definir: i) el
plazo en que serdan emitidos los conceptos de conexién de los proyectos, el cual
debera contarse a partir del dia en que exista completitud en la documentacion
del proyecto; y ii) los plazos para que se solicite completar informacién y para
que los interesados den respuesta a esta solicitud.

A estos proyectos les aplicaran las mismas disposiciones establecidas en la
presente resolucion, con excepciéon del procedimiento particular de que trata este

paragrafo.

Articulo 3. Modificar el articulo 14 de la Resolucion CREG 075 de 2021, el cual
quedara asi: v

Articulo 14. Desarrollo de las obras para la conexién al sistema de
distribucion. El desarrollo de las obras para la conexiéon de proyectos clase 1
al sistema de distribucién deberd tener en cuenta los aspectos técnicos
establecidos en el Reglamento de Distribucion, acogido mediante la Resolucion
CREG 070 de 1998 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
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Los proyectos de conexiéon al STR deberan ser diseriados, refrendados y
ejecutados por los profesionales competentes para ello, teniendo en cuenta lo
que disponen las normas que regulan el ejercicio de las profesiones y las
competencias profesionales mencionadas en el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas, RETIE.

Las obras de infraestructura requeridas por el interesado deberan ser
realizadas bajo su responsabilidad. No obstante, previo acuerdo entre el
interesado y el transportador, este tiltimo podra ejecutar las obras de conexion.
En este caso se establecerdan los cargos a que hubiere lugar y el cronograma de
ejecucioén del proyecto, los cuales haran parte del contrato de conexion.

En el caso de nuevos activos de uso construidos por el interesado, este debera
presentar ante el transportador un instrumento financiero que garantice el
cumplimiento de las normas técnicas establecidas en la Resolucién CREG 070
de 1998, o la que lo modifique, adicione o sustituya, por un monto igual al veinte
por ciento (20%) de las obras, y vigente por un periodo de cinco (5) anos a partir
de la puesta en servicio de los activos correspondientes.

En la solicitud que presente un interesado en conectar un proyecto clase 1 se
debera anexar copia de las licencias, permisos y requisitos legales aplicables al
tipo de conexion que sean exigidos por las autoridades competentes.

Articulo 4. Modificar el primer inciso del articulo 28 de la Resolucion CREG
075 de 2021, el cual quedara asi:

Articulo 28. Plazo y documentos para aceptar la asignacion de
capacidad de transporte. El interesado que presente una solicitud de
conexiéon de un proyecto clase 1 tendrd un plazo de dos (2) meses, contados a
partir de la fecha en la que quede en firme el concepto de conexién, para
informar a la UPME a través de la ventanilla tinica que acepta la capacidad de
transporte asignada al proyecto en los términos establecidos en el concepto de
conexién, y se compromete a construirlo y ponerlo en operaciéon a mds tardar en
la fecha establecida.

Articulo 5. Modificar el articulo 30 de la Resolucion CREG 075 de 2021, el cual
quedara asi:

Articulo 30. Informes de seguimiento. Cumplida la fecha definida para cada
uno de los hitos mencionados en el articulo 29, el interesado debera entregar
un informe sobre el estado de avance del proyecto, donde se incluya la
comparacién del mismo con la “curva S de referencia”, y las explicaciones
respectivas acerca de las diferencias. Ademads, después de cumplida la fecha
del primer hito y hasta la finalizacién del proyecto, deberan entregarse informes
de seguimiento cada seis meses, a menos que se cumpla un hito antes de este
plazo, caso en el cual deberd entregarse el respectivo informe del hito. La fecha
de este ultimo hito servird de referencia para determinar la fecha de los
siguientes informes semestrales.

Si para la supervision de la construccién del proyecto que se va a conectar se
cuenta con una firma de interventoria, esta deberad ser la encargada de elaborar
el respectivo informe. Si no se cuenta con dicha firma, el representante legal del
interesado deberd suscribir el informe a entregar.
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Los informes deberan entregarse a través de la ventanilla tinica dentro de los
treinta dias calendario siguientes a las fechas descritas en el primer inciso de
este articulo. El incumplimiento del plazo de entrega de los informes serd
equivalente al incumplimiento del hito a verificar.

Paragrafo. Los informes definidos en este articulo deberdn contener un
resumen del avance del proyecto que pueda darse a conocer al ptiblico, el cual
sera divulgado por la UPME a través de la ventanilla unica. Mientras entra en
Jfuncionamiento esta ventanilla, la UPME definird la forma de dar a conocer los
resumenes recibidos. Como minimo, el resumen del avance deberd informar el
estado del proyecto, comparar la ejecucion real con la proyectada, identificar los
hitos cumplidos del articulo 29, y mostrar una fecha estimada del inicio de
operacion.

Articulo 6. Modificar el articulo 33 de la Resolucion CREG 075 de 2021, el cual
quedara asi:

Articulo 33. Liberacion de la capacidad de transporte. La capacidad de
transporte asignada a un proyecto clase 1 en el concepto de conexién se liberard
cuando ocurra al menos uno de los siguientes casos:

a) Cuando en los informes de seguimiento se concluya que el proyecto no
puede ser ejecutado.

b) El interesado no cumplié oportunamente las obligaciones establecidas en
el ultimo inciso del pardagrafo 1 del articulo 24, en el articulo 28 o en el
articulo 52.

c) El interesado no prorrogé la garantia de reserva de capacidad, o no
actualizé el valor de la cobertura, en los términos establecidos en esta
resolucion.

d) Se llega a un tercer incumplimiento de acuerdo con lo previsto en el articulo
32

e) Se cumple la FPO aprobada para el proyecto y su avance en ejecucién no
supera el 60%.

St se presenta al menos uno de los anteriores casos se liberard la capacidad de
transporte asignada al proyecto, a no ser que se trate de proyectos de
generacion con obligaciones asignadas a través de los mecanismos dispuestos
por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energia o la CREG, o que, de
acuerdo con la ponderacién de las actividades descritas en la curva S que ya
estén ejecutadas y con base en los informes de seguimiento, se determine que
el avance del proyecto supera el 60%; casos en los cuales se mantendrd la
capacidad de transporte asignada. Esta excepcién no aplica cuando: i) se trate
del incumplimiento de lo previsto en el ultimo inciso del pardgrafo 1 del
articulo 24 o 1) para el proyecto nunca se haya entregado curva S y/o copia de
la garantia de reserva de capacidad vigente aprobada por el ASIC.

Si después de la ejecucion parcial de la garantia, prevista en el articulo 25, el
interesado manifiesta su intencién de continuar con la ejecucion del proyecto
deberad, dentro del plazo establecido en el articulo 28, actualizar la vigencia de
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la garantia, multiplicar por dos (2) el valor restante de la cobertura y, ademas,
deberd poner en operacion el proyecto en la fecha prevista o en la modificada
de acuerdo con lo establecido en esta resolucion. Si se alcanza esta fecha sin
que el proyecto haya entrado en operacioén, se ejecutara la garantia.

Al cumplirse la FPO definida en el concepto de conexién del proyecto o la
modificada, en caso de que esta haya cambiado, el responsable de la
asignacion de capacidad de transporte procederd a liberar la capacidad
asignada al proyecto, total o remanente, que no haya entrado en operacién
comercial. Esta regla aplica a todos los proyectos clase 1, incluyendo aquellos
con obligaciones asignadas a través de los mecanismos dispuestos por el
Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energia o la CREG, o aquellos con
un avance en ejecucion del proyecto superior al 60%.

Paragrafo 1. También se liberard la capacidad de transporte cuando se
presente la situacién prevista en el segundo inciso del articulo 22, o la planta
no reingresa de acuerdo con lo previsto en el articulo 23.

Paragrafo 2. El interesado a cuyo proyecto se le libere la capacidad de
transporte asignada podrd volver a tramitar la solicitud de asignacién de
capacidad para dicho proyecto, si asi lo decide. Para esto, debera presentar
nuevamente su solicitud, siguiendo las reglas para asignacion de capacidad de
transporte establecidas en esta resolucion.

Articulo 7. Modificar el articulo 44 de la Resolucion CREG 075 de 2021, el cual
quedara asi: '

Articulo 44. Estudio o disefio del proyecto. Para la asignaciéon de
capacidad de transporte a un proyecto clase 2 podrd requerirse, para
aprobacién, la entrega de un estudio y/o diserio del proyecto, dependiendo de
sus caracteristicas. Para esto, el Comité de Expertos de la CREG publicard
mediante circular las caracteristicas de los proyectos que requieren  la
presentacién de estos estudios o disernios, asi como el contenido que deben tener.
Sobre esto, el CNO deberd presentar una propuesta a la CREG, en un plazo
maximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente resolucién, la cual podra servir de insumo para los andadlisis del
Comité de Expertos de la CREG.

El OR debera mantener disponible la informacién que pueda ser requerida por
el interesado para la elaboraciéon de la solicitud de la factibilidad del servicio o
para la realizacién de los estudios o diserios necesarios del proyecto, y
suministrarla en un plazo mdximo de cinco (5) dias habiles después de que le
sea solicitada.

La informaciéon minima que debe mantener disponible el OR serd definida por el
Comité de Expertos de la CREG y publicada mediante circular. El OR deberd
actualizar esta informacién cada semana, siempre y cuando se hayan
producido modificaciones. La responsabilidad de actualizar la informacién, en
las condiciones y el plazo definido en esta resolucién, se entendera como una
obligacién que debe cumplir el OR con base en lo establecido en los articulos 7
y 8 de la Resoluciéon CREG 080 de 20109.
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El responsable de la asignacién de capacidad de transporte deberd revisar y
responder sobre la solicitud de aprobacién del estudio y/ o diserio de conexiones
en el nivel de tension 1, dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la fecha
en que haya sido radicado, y dentro de los quince (15) dias hdabiles para los
demas niveles de tension.

A través de los canales que disponga el responsable de la asignacion, el
interesado podrd hacer observaciones acerca del resultado de la revisién del
estudio o diserio del proyecto. Estas observaciones deberdn hacerse dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes, contados a partir de que se le haya
entregado el resultado de la revision. El responsable de la asignacién deberda
dar respuesta a estas observaciones dentro de los quince (15) dias hdbiles
siguientes a la radicacién de las observaciones del interesado. En el caso de
que se solicite hacer modificaciones o ajustes al estudio o diserio del proyecto,
estos deberan realizarse en un plazo mdximo de treinta (30) dias hdabiles, y el
incumplimiento de este plazo podrd entenderse como el desistimiento de la
solicitud.

Los proyectos deberan ser disenados, refrendados y ejecutados por los
profesionales competentes para ello, teniendo en cuenta lo que disponen las
normas que regulan el ejercicio de las profesiones y las competencias
profesionales mencionadas en el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas, RETIE.

En la solicitud que presente ante el OR, el interesado deberd anexar copia de
las licencias, permisos y requisitos legales aplicables al tipo de conexién que
sean exigidos por las autoridades competentes.

El estudio sélo podrd ser objeto de cobro al interesado en las situaciones
establecidas en el articulo 4 de la Resolucion CREG 225 de 1997 o aquellas que
las modifiquen o sustituyan.

Paragrafo. Cuando la solicitud haya sido presentada para la migracién de un
usuario a un nivel de tensién superior, el plazo mdximo con el que contard el
responsable de la asignacion para dar respuesta serd el establecido en la
Resolucién CREG 015 de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Articulo 8. Los interesados que hayan radicado solicitudes de asignaciéon de
capacidad de transporte de proyectos clase 1 antes de la entrada en vigencia de
la presente resolucion, cuyos proyectos cumplan las caracteristicas y
condiciones para exceptuarse de ser radicados en el plazo anual, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 9 de la Resolucion CREG 075 de 2021, podran solicitar
al responsable de la asignacion de capacidad de transporte que sus proyectos
sean analizados bajo el procedimiento particular establecido en el paragrafo del
articulo 11 de dicha resolucion. El plazo para realizar estas solicitudes sera de
15 dias habiles contados a partir de la fecha de publicacién del procedimiento
particular.

Articulo 9. Los interesados que, a la fecha de entrada en vigencia de esta
resolucion, no hayan entregado dentro del plazo establecido uno o mas de los
informes de seguimiento de que trata el articulo 30 de la Resolucién CREG 075
de 2021 tendran un plazo de 20 dias habiles para entregarlos. Este plazo sera
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contado a partir de la vigencia de la presente resolucion, y el incumplimiento de
este plazo sera equivalente al incumplimiento del (los) hito(s) respectivo(s).

Articulo 10. Vigencia y derogatorias. La presente resolucion rige a partir de su
publicacién en el Diario Oficial y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C. a los 28 dias del mes de julio de 2023.

V V7
CRISTIAN AN DIAZ DURAN JOSE FERNANDO PRADA RiOS
Viceministro de Energia (E), delegado Director Ejecutivo

de la Ministra de Minas y Energia
Presidente




