



FORMATO F-PM-01 PLAN DE MEJORAMIENTO

EMCALI
EICE - ESP

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 4- NIT: 890,399,003-4

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ Gerente General

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL : MARINO DEL RIO URIBE - Gerente UEN de ENERGÍA

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2021 - 2022

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: "Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial "Evaluación de la Gestión Fiscal de los Recursos Invertidos para el Alumbrado Navideño 2020"

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 21 de mayo de 2021

8 Nº	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha de cumplimiento	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	16 Indicador de mejoramiento o resultado
GF a Alumbrado Navideño Hallazgo N° 5	<p>Evaluated el contrato conexo No. 100-CCON-2038-2020 por \$8.423.511.129 incluido IVA, cuyo objeto "Prestación de servicios técnicos, administrativos y operativos para el desarrollo, montaje, mantenimiento, recorridos, desmontaje y el suministro de indumentaria (iluminación y elementos de tecnología) del alumbrado navideño del Distrito Especial de Santiago de Cali para el año 2020, con la temática CALI UNIDA POR LA VIDA", se evidenció que MEGAPROYECTOS S.A.S debería ejecutar 47 actividades de apoyo que corresponden al total de las obligaciones por las cuales EMCALI EICE ESP pagó \$8.423.511.129 incluido IVA. No obstante, de conformidad con el cronograma presentado en los informes de supervisión, no era posible ejecutar las siguientes actividades del 4 al 31 de diciembre de 2020, por parte de MEGAPROYECTOS S.A.S tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar el servicio de apoyo técnico para el Diseño del alumbrado Navideño. • Realizar apoyo técnico para el diseño del Alumbrado Navideño 2020. • Apoyo en la elaboración de planimetría que incluye: a) Modelado en 3 dimensiones de todas las aplicaciones navideñas b) Desarrollo de Planos Constructivos en diferentes escalas para la producción de los elementos que componen la propuesta definitiva, los cuales deben especificar e incluir las dimensiones, despiece de todos los elementos que conforman la aplicación, colores, tipo de iluminación, unidades. descripción del control y las secuencias de iluminación de las figuras para diseños electrónicos de los controladores, entre otros C) Planos vehiculares con la ubicación y distribución de todos los elementos que componen el proyecto D) Planos AS-BUILT para cada una de las figuras. • Realizar cálculos estructurales para las aplicaciones de gran formato que soporten cargas sobre su estructura, viento, agua y todo tipo de factor externo que puedan inferir. • Prestación del servicio técnico para la Elaboración de figuras. • Realizar la coordinación de la producción, el montaje y desmontaje de los elementos navideños y shows tecnológicos durante los plazos establecidos en el cronograma de trabajo. 	Mantener mitigado el riesgo de incumplimiento de las actividades a ejecutar contempladas en el cronograma del contrato para el alumbrado navideño del 2021 en el evento de ser contratado por el Distrito Especial de Santiago de Cali	Cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los contratos de alumbrado navideño 2021	documentos precontractuales y contractuales de los contratos de alumbrado navideño 2021	Unidad de Alumbrado Público de la Gerencia de UEN de Energía.	30 de marzo de 2022	Jaime Andres Juri - Jefe Unidad Alumbrado Público-GUENE	al 30 de marzo de 2022, se habra mitigado el riesgo de incumplimiento de las actividades a ejecutar contempladas en el cronograma del contrato para el alumbrado navideño del 2021 en el evento de ser contratado por el Distrito Especial de Santiago de Cali

Firma Representante Legal

JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ Gerente General

Firma Jefe Punto de Control

MARINO DEL RIO URIBE Gerente UEN de ENERGÍA

Juri